



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์**  
**เรื่อง กำหนดวันและเวลาตรวจรับงานจ้าง งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) ครั้งที่ ๒**  
**โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพนมเหล็กไหล หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง**

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ได้ทำสัญญาจ้างกับ บริษัท พินันท์พัฒนก่อสร้าง จำกัด สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพนมเหล็กไหล หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง ๔๖๘,๙๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) จำนวน ๑ งวดงานภายใน ๖๐ วัน เริ่มทำงาน ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ ครบกำหนดสัญญาภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ทำการส่งมอบงานจ้างโครงการดังกล่าวงวดที่ ๑(งวดสุดท้าย) ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดสัญญา งานธุรการรับไว้ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เนื่องจาก สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ ผู้รับจ้าง จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ แต่เนื่องจากวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นวันเสาร์ ตรงกับวันหยุดราชการ ให้นับวันทำการถัดไปเป็นวันครบกำหนดสัญญา ตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๘ โดยหากวันสุดท้ายของวันที่ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาไม่ว่าจะเป็นสัญญาใดก็ตามไปตรงกับวันหยุดราชการ ผู้ขายหรือผู้รับจ้างย่อมมีสิทธิส่งมอบของหรือส่งมอบงานในวันเริ่มทำการใหม่ต่อจากวันหยุดทำการนั้น และถือว่าวันเริ่มทำการใหม่ดังกล่าวเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาของสัญญา ดังนั้น วันครบกำหนดของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ วันครบกำหนดจะเป็นวันทำการถัดไป คือวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ และประธานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง รับทราบในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ และได้นัดกรรมการตรวจรับงานจ้าง ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง

จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายประสิทธิ์ เรืองเนียม)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์